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1. Základné informácie 

Informačný systém služieb zamestnanosti (ďalej len ISSZ) je agendový systém Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republika (ďalej len MPSVR). Opiera sa o zákon 5/2004 zbierky 
zákon a neskorších úprav. Pozostáva zo 4 samostatných modulov: samotný Hlavný systém pre 

prácu interných zamestnancov (napr. na úradoch práce), Externé moduly pre občanov a právnické 
subjekty, Integrácie na interné a externé systémy a Dátový sklad.  

Všetky moduly majú produkčné a testovacie prostredia. Okrem Dátového skladu majú aj 
integračné a školiace prostredia. Všetky prostredia sú prevádzkované u externého dodávateľa 
v zmysle platnej zmluvy  27241/2017 8950/2017-M_OIKT. 

S cieľom lepšie oddeliť tieto moduly, vykonať v nich partikulárne zlepšenia a aktualizácie, 
a z dôvodu náročnosti migrácie je pre migráciu každého modulu vypracovaná samostatná štúdia 

uskutočniteľnosti a predpokladá sa, že aj realizácia bude formou samostatných 4 projektov. 

Tento dokument popisuje migráciu modulu Hlavný systém.  

Tabuľka 1: Základné informácie - zhrnutie 

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy 

Výzva č. OPII-2019/7/7-DOP - Migrácia ISVS do IaaS 

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je žiadateľom ako orgán štátnej správy v zmysle výzvy č. OPII-
2019/7/7-DOP- Migrácia ISVS do IaaS 

Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 
OPII 

7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov 
pomocou eGovernment cloudu 
7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na 
realizáciu národného projektu 

 731.683,- EUR s DPH 

1.1. Prehľad 

Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ) bol daný do prevádzky v roku 2011. ISSZ 
poskytuje služby zamestnanosti (§11 zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov), evidenciu kontrol plnenia úloh štátnej správy a úloh súvisiacich s 
výkonom štátnej správy. Proces evidencie, žiadostí a sprostredkovania zamestnania. Aktívna 
politika trhu práce, agenda cudzincov, informačno-poradenské služby, kontroly, odborné 

poradenské služby, pracovné sily, povolenia, informačné karty, modré karty, voľné pracovné 
miesta, evidencia uchádzačov o zamestnanie, agentúra podporovaného zamestnávania, agentúry 
dočasného zamestnávania, sprostredkovatelia za úhradu, sociálne podniky, chránené dielne a 
pracoviská, preventívne poradenstvo, hromadné prepúšťania, burzy prác a informácií.  

1.2. Dôvod 

ISSZ je prevádzkované na rôzne starých a rôzne výkonných zariadeniach umiestnených 
v externom dátovom centre. MPSVR platí ročný poplatok za ich umiestnenie, pripojenie, opravy a 
prevádzku. Minimálne z tohto dôvodu je ISSZ dobrým kandidátom na migráciu do Vládneho cloudu 
(VC). 

Celková ekonomická výhodnosť je bližšie popísaná v ďalších kapitolách tejto štúdie ako aj stratégia 

Ministerstva postupne presunúť do VC všetky migrovateľné IS v súlade so zámermi vlády 
Slovenskej republiky týkajúcich sa centralizácie IKT. 

Na základe uznesenia vlády SR č. 247/2014 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
(MFSR) Metodické usmernenie č. MF/020304/2014-1721 na spracovanie analýzy stavu a potrieb 
informačno-komunikačných technológií a na spracovanie harmonogramu migrácie informačno-
komunikačných technológií jednotlivých rezortov do Dátového centra štátu. Cieľom MPSVR je do 

roku 2022 centralizovať prevádzku informačných systémov do Vládneho cloudu.  
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1.3. Rozsah 

Zoznam migrovaných ISVS 

Tabuľka 2: Zoznam migrovaných ISVS 

Názov informačného systému Modul Kód v MetaIS 

Volebný informačný systém  Hlavný systém isvs_5833 

Celkovo poskytuje ISSZ 15 základných aplikačných služieb. Predmetného modulu tejto štúdie sa 

týkajú nasledujúce aplikačné služby: 

Tabuľka 3: Dotknuté aplikačné služby 

Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie as_58040 

Podanie žiadosti o priznanie postavenia sociálneho podniku sluzba_is_48743 

Poskytnutie informácie o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie sluzba_is_953 

Poskytnutie informácie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie sluzba_is_954 

 

Rozvoj ISSZ je zachytený v schvaľovanej KRIS, projekt_467. 

 

Migráciou ISSZ do VC: 

a) počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy 

nebude zmenený 

b) počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS 
(ako služieb v cloude SaaS) 

nebude zmenený 

c) dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu 

bude zvýšený o MPSVR, UPSVAR a jednotlivé úrady práce. 

1.4. Motivácia 

Ako už bolo spomenuté, ISSZ je prevádzkované externým dodávateľom, ktorý poskytuje formou 
služby aj väčšinu hardvérových prostriedkov. Migráciou do VC ušetrí MPSVR ročne značné finančné 
prostriedky. Tento prínos je podrobnejšie popísaný v kapitole „Ekonomická analýza“. 

MPSVR vlastní 2 diskové polia na ktorých sú uložené produkčné dáta. Tieto polia sú z roku 2015 

a najneskôr v roku 2022 ich bude potrebné vymeniť za novšie (z dôvodu výkonu) a väčšie (z 
dôvodu nárastu kapacity). Migráciou do VC sa MPSVR vyhne týmto investíciám. Tento prínos je 
podrobnejšie popísaný v kapitole „Ekonomická analýza“. 

Súčasná prevádzka infraštruktúry zabezpečuje aj aktualizácie verzií firmvérov, operačných 
systémov a databáz. MPSVR tento stav pravidelne automatizovane audituje. Napriek tomu je 
niekoľko technológií použitých v samotnom ISSZ, ktoré technicky je možné aktualizovať, avšak 
tieto aktualizácie sú o viac ako 1 generáciu, prinášajú zmeny funkcionality a sú podmienené 

rozsiahlym testovaním funkčnosti ISSZ. Príkladom je ISSZ klient, ktorý je postavený na technológii 
Java 6. Technologicky je zmena na najnovšiu verziu Java jednoduchá, implikuje však niektoré 
ďalšie zmeny a nutnosť nanovo otestovať väčšinu funkcionality klienta ISSZ. Pri migrácii dôjde 
k aktualizácii všetkých takýchto komponentov. 
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1.5. Použité skratky a značky 

Tabuľka 4: Zoznam skratiek 

POJEM VYSVETLENIE 

Ministerstvo, MPSVR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky 

UPSVAR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

DC, DC1, DC2 Dátové centrum, Dátové centrum 1, Dátové centrum 2 

MD Človekodeň (Manday) 

IKT Informačno–komunikačné technológie 

VC Vládny cloud 

IS Informačný systém 

IS VS Informačný systém verejnej správy 

RSD, IS RSD, RD Informačný systém Riadenie sociálnych dávok 

ISSZ, IS SZ, SZ Informačný systém služieb zamestnanosti 

DMS, EK  Dokument manažment systém, Elektronická podateľňa, Elektronická komunikácia 

SOCNET Privátna sieť medzi MPSVR, ÚPSVAR a UPSVR. 

GOVNET Privátna sieť prevádzkované pre vládne inštitúcie organizáciou NASES 

NASES Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

WAS IBM WebSphere Application Server 

WASND IBM WebSphere Application Server Network Deployment 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

CKO Centrálny Koordinačný orgán 

EÚ Európska únia 

SR Slovenská republika 

OPII Operačný Program Integrovaná Infraštruktúra 

OPEVS Operačný Program Efektívna Verejná Správa 

KPI Key Performane Indicator 

Aplikačný modul ucelená funkčná časť, z ktorej sa skladá IS v rámci danej organizácie 

SW produkt balíkový software potrebný pre funkčnosť Aplikačného modulu 

Aplikácia riešenie vytvárané na mieru 

HW hardware 

IS informačný systém 

ŠU Štúdia uskutočniteľnosti 

NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

ÚPPVII Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 

TCO Celkové náklady z vlastníctva (Total Cost Ownership) 

CBA Cost-benefit analysis - analýza nákladov a prínosov 

CAPEX Kapitálové výdavky 

OPEX Prevádzkové výdavky 
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2. Manažérske zhrnutie 

Informačný systém služieb zamestnanosti je agendový systém, ktorý je v prevádzke 7 

rokov a ktorého požiadavky na systémové zdroje postupne narastajú. Je prevádzkovaný 

u externého dodávateľa s minimom infraštruktúry (servery, diskové polia) vo vlastníctve 

MPSVR. Jeho prevádzka sa čiastočne podobá prevádzke Vládneho cloudu, navyše je 

postavená na podobných technológiách. V posledných 2 rokoch bolo s cieľom čo najviac 

priblížiť jeho fungovanie požiadavkám Vládneho cloudu, zrealizovaných niekoľko 

technických úprav. 

Základom celého riešenia je modul Hlavný systém, poskytujúci služby zamestnancom 

úradov práce a občanom na týchto úradoch. Druhý modul je portálové riešenie pre 

poskytovanie služieb občanom a právnickým subjektom cez internet. Obe tieto časti 

komunikujú na externé služby cez sieť webových rozhraní, ktoré tvoria samostatný 

modul rozhraní. Posledným modulom je Dátový sklad a štatistiky pre podporu 

rozhodovania. 

Postupným budovaním vznikol jeden vnútorne prepojený informačný systém, pri 

budovaní ktorého bola snaha dodržiavať všetky zásady modernej aplikačnej architektúry. 

Napriek tomu sú dnes tieto 4 moduly na niektorých vrstvách spojené, tzn. nie je možné 

ich od seba oddeliť do samostatne fungujúcich celkov. MPSVR preto okrem primárneho 

cieľa presunúť prevádzku ISSZ do VC chce v rámci tohto presunu zrealizovať aj striktné 

oddelenú modulárnosť ISSZ. Toto je dôvodom, prečo sú vypracované 4 samostatné 

štúdie uskutočniteľnosti, pričom každá z nich popisuje migráciu iného modulu. 

Prevádzka, vrátane väčšiny hardvérových prostriedkov, ja zabezpečená externým 

dodávateľom v externých dátových centrách. MPSVR je vlastníkom licencií používaných 

štandardných softvérov. Od uvedenia do prevádzky došlo k minimálnemu posilneniu 

kapacít a výkonu a preto sa očakávam zdraženie prevádzky. Migráciou do VC ušetrí 

MPSVR signifikantné prevádzkové prostriedky. 

MPSVR zároveň deklaruje nasledujúce skutočnosti: 

- ISSZ sa svojou funkcionalitou neprekrýva so žiadnym iným IS, na ktorý sa plánuje alebo 
prebieha čerpanie finančných zdrojov formou nenávratného finančného príspevku. 

- ISSZ sa svojou funkcionalitou neprekrýva s funkcionalitou žiadneho z plánovaných 

centrálnych komponentov Centrálneho ekonomického systému. 

Plánované výdavky sú len na služby spojené s migráciou ISSZ do VC. 

3. Popis budúceho stavu 

3.1. Architektúra 

3.1.1. Plánovaná aplikačná architektúra 

Aplikačná architektúra bude migráciou nezmenená. Znázornenie modulov ISSZ je na nasledujúcom 
obrázku: 
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Obrázok 1: Moduly ISSZ 

 

Táto štúdia sa zaoberá migráciou Hlavného systému. K nemu radíme aj 2 menšie podporné 
moduly, Podpora užívateľom a Bezpečnosť. Podrobnejšie členenie je vidieť na nasledovnom 
obrázku: 

 

Obrázok 2: Migrované oblasti Hlavného systému 

 

Hlavný systém tvorí jadro systému služieb zamestnanosti a integruje nasledujúce podmoduly / 
oblasti: 

- Služby zamestnanosti 
- Kontrolné a riadiace činnosti  
- Manažment klienta 
- Organizačná štruktúra 

- Podporné moduly 
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- Procesná metodika 
- Online help 
- Manažment identít 

- Používateľské práva 

  

Táto štúdia uskutočniteľnosti pojednáva o migrácii Hlavného systému. Jeho aplikačná architektúra 
bude migráciou do Vládneho cloudu nezmenená. 

Migrované moduly sú nasadené a používané v produkčnom, integračnom, školiacom a aj 
testovacom prostredí. V takomto režime bude pokračované aj pri prevádzke z VC. 

3.1.2. Plánovaná technologická architektúra  

V technologickej architektúre sa neplánujú zásadnejšie zmeny. Plánuje sa, že počas migrácie dôjde 
k aktualizácií softvérových komponentov na verzie aktuálne v čas migrácie. Plánuje sa, že finálna 
verzia bude tá, ktorá bude použitá pre migráciu integračného prostredia. V tomto prostredí, ktoré 
je výkonnostne rovnaké produkčnému budú realizované najväčšie aplikačné testy. Pokiaľ budú 

verzie niektorých softvérov v prostrediach, ktoré budú vytvorené skôr (testovacie,  
školiace), tieto budú v rámci migrácie produkčného prostredia dotiahnuté na rovnakú verziu. 

Cloudové služby a ich zdroje, potrebné na migráciu sú popísané v kapitole „Príloha č.1 – Tabuľka 1 
Zoznam zvolených cloudových služieb“.  

Celá centrálna infraštruktúra je dnes umiestnená v externom dátovom centre. Je primárnou 
a záložnou linkou pripojená priamo do siete SOCNET. Štandardná priepustnosť je 300Mbps. 

Vyústenie na internet je urobené cez sieť GOVNET (zo siete SOCNET). Cez túto sieť je možná aj 
komunikácia medzi ISSZ vo Vládnom cloude a koncovými zariadeniami v sieti SOCNET. 

ISSZ je štandardný 3-vrstvová aplikácia, pozostávajúca z webovej, aplikačnej a databázovej 

vrstvy. Všetky integrácie na externé systémy a interný systémy MPSVR sú zrealizované cez 
samostatné webové rozhrania. 

Pred rokom bolo zrealizovaná striktná segmentácia sietí a zavedené prístupové zoznamy na 
prestup medzi segmentmi. Vďaka tomu je možné preniesť konfiguráciu do VC a zrealizovať 

rovnaké oddelenie sietí. 

V súčasnom prostredí sa používa F5 BIG-IP loadbalancer. Rovnaký systém je používaný aj vo VC 
a po sprístupnení kontextu bude možné preniesť konfigurácie.  

MPSVR je vlastníkom licencií štandardného softvéru používaného v ISSZ. Súčasná prevádzka je na 
rovnakých virtualizačných platformách ako využíva VC.  MPSVR si je vedomé technologických 
možností a obmedzení použitej virtualizačnej platformy a dopadov, ktoré majú vplyv na spôsob 
licencovania použitého softvéru. 

Pre správne fungovanie ISSZ vo VC je potrebné realizovanie kompletnej novej inštalácie do VC. 
Požiadavky na prostriedky VC sú popísané v kapitole „Príloha č.1 – Tabuľka 1 Zoznam zvolených 

cloudových služieb“.   

3.1.3. Plánovaná bezpečnostná architektúra 

V tejto kapitole sú popísané spôsoby riešenia bezpečnosti v kontexte nasledujúcich právnych 
predpisov: 

Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 

ISSZ je v súlade s ustanoveniami zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy vo všetkých oblastiach, ktoré sú pre tento IS relevantné. 
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Rovnako to platí aj pre výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o 
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. FIS SOFIA spĺňa všetky štandardy 
definované v tomto výnose, ktoré sú relevantné pre cieľové skupiny používateľov IS. 

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti 

Ministerstvo ako prevádzkovateľ základnej služby plní všetky povinnosti, ktoré mu v kontexte 
tohto zákona prislúchajú v súlade s paragrafom 19, bod 1 až 8. Pod pojmom základná služba sa 
v súlade s paragrafom 3, bod k) odsek 2 rozumie informačný systém verejnej správy, v tomto 
prípade ISSZ. 

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (GDPR). 

Osobné údaje sú v rámci ISSZ spracovávané  plne v súlade s ustanoveniami Zákona č. 122/2013 
Z.z.  

3.2. Prevádzka 

Prevádzka infraštruktúry pre ISSZ, vrátane prevádzky štandardného softvéru, je zabezpečená 

zmluvou o poskytovaní služieb 27241/2017 8950/2017-M_OIKT, 
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3002715&l=sk 

Aplikačná podpora ISSZ je zabezpečená zmluvou o poskytovaní technickej podpory 8669/2019-
M_OIKT 33320/2019, https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4092102&l=sk 

3.3. Ekonomická analýza 

Súčasťou ekonomickej analýzy je výpočet varianty v stave as-is a to-be po migrácií do 

VC. 

Variant „as-is“: 

- Na CAPEX strane TCO analýzy je počítané s komplexnou obnovou hardvéru v roku 

2022, tzn. po 9 rokoch prevádzky.  

- Na strane OPEX výdavkov sú výdavky spočítané podľa aktuálnych platných zmlúv. 

- Do výdavkov boli zahrnuté len tie, ktoré sú ovplyvnené migráciou do VC, tzn. len 

výdavky na servis hardvéru, jeho umiestnenie a pod. 

- TCO je počítané na obdobie 10 rokov. 

- Celková hodnota tohto variantu je vypočítaná na sumu 1 163 847 EUR s DPH. 

Variant „to-be“: 

- Na strane OPEX sú výdavky spočítané podľa aktuálnych platných zmlúv a taktiež 

výdavky na migráciu do VC. 

- Do výdavkov boli zahrnuté len tie, ktoré sú ovplyvnené migráciou do VC, tzn. len 

výdavky na servis hardvéru, jeho umiestnenie a pod. 

- Celková hodnota tohto variantu je vypočítaná na sumu 731 683 EUR s DPH. 

Rozdiel medzi oboma variantmi činí 432 164 EUR s DPH v prospech migrácie do VC. 

Tento rozdiel je daný rozdielom potrebných investícií do hardvéru a servisných služieb pri 

súčasnom modely prevádzky. 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3002715&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4092102&l=sk
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4. Prílohy 

4.1. Príloha č.1 – Tabuľka 1 Zoznam zvolených cloudových služieb 

Počet Produkčné prostredie - J2EE 

5 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.1 Virtuálny server   

  1.1.1 Architektúra RISC 

  1.1.2 Počet VCPU 4* 

  1.1.3 Veľkosť RAM 32 

  1.1.4 Systémový diskový priestor 80 

  1.1.5 OS AIX 

* v rovnakom Multiple shared processor pool J2EE 
 

    Počet Testovacie prostredie - J2EE 

3 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.1 Virtuálny server   

  1.1.1 Architektúra RISC 

  1.1.2 Počet VCPU 2* 

  1.1.3 Veľkosť RAM 64 

  1.1.4 Systémový diskový priestor 150 

  1.1.5 OS AIX 

* v rovnakom Multiple shared processor pool J2EE 
 

    Počet Integračné prostredie - J2EE 

3 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.1 Virtuálny server   

  1.1.1 Architektúra RISC 

  1.1.2 Počet VCPU 2* 

  1.1.3 Veľkosť RAM 32 

  1.1.4 Systémový diskový priestor 80 

  1.1.5 OS AIX 

* v rovnakom Multiple shared processor pool  J2EE 
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    Počet Školiace prostredie - J2EE 

3 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.1 Virtuálny server   

  1.1.1 Architektúra RISC 

  1.1.2 Počet VCPU 2* 

  1.1.3 Veľkosť RAM 16 

  1.1.4 Systémový diskový priestor 80 

  1.1.5 OS AIX 

* v rovnakom Multiple shared processor pool J2EE 
 

    Počet Produkčné prostredie - WEB 

2 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.1 Virtuálny server   

  1.1.1 Architektúra RISC 

  1.1.2 Počet VCPU 2* 

  1.1.3 Veľkosť RAM 8 

  1.1.4 Systémový diskový priestor 40 

  1.1.5 OS AIX 

    Počet Testovacie prostredie - WEB 

2 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.1 Virtuálny server   

  1.1.1 Architektúra RISC 

  1.1.2 Počet VCPU 2* 

  1.1.3 Veľkosť RAM 8 

  1.1.4 Systémový diskový priestor 40 

  1.1.5 OS AIX 

    Počet Integračné prostredie - WEB 

2 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.1 Virtuálny server   

  1.1.1 Architektúra RISC 

  1.1.2 Počet VCPU 2* 

  1.1.3 Veľkosť RAM 8 

  1.1.4 Systémový diskový priestor 40 

  1.1.5 OS AIX 
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    Počet Školiace prostredie - WEB 

2 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.1 Virtuálny server   

  1.1.1 Architektúra RISC 

  1.1.2 Počet VCPU 2* 

  1.1.3 Veľkosť RAM 8 

  1.1.4 Systémový diskový priestor 40 

  1.1.5 OS AIX 

    Počet Produkčné prostredie - DB 

2 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.1 Virtuálny server   

  1.1.1 Architektúra RISC 

  1.1.2 Počet VCPU 4* 

  1.1.3 Veľkosť RAM 64 

  1.1.4 Systémový diskový priestor 128 

  1.1.5 OS AIX 

* v rovnakom Multiple shared processor pool DB 
 

    Počet Testovacie+J84 prostredie - DB 

2 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.1 Virtuálny server   

  1.1.1 Architektúra RISC 

  1.1.2 Počet VCPU 2* 

  1.1.3 Veľkosť RAM 32 

  1.1.4 Systémový diskový priestor 128 

  1.1.5 OS AIX 

* v rovnakom Multiple shared processor pool DB 
 

    Počet Integračné prostredie - DB 

2 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.1 Virtuálny server   

  1.1.1 Architektúra RISC 

  1.1.2 Počet VCPU 2* 

  1.1.3 Veľkosť RAM 32 

  1.1.4 Systémový diskový priestor 128 
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  1.1.5 OS AIX 

* v rovnakom Multiple shared processor pool DB 
 

    Počet Školiace prostredie - DB 

2 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.1 Virtuálny server   

  1.1.1 Architektúra RISC 

  1.1.2 Počet VCPU 4* 

  1.1.3 Veľkosť RAM 64 

  1.1.4 Systémový diskový priestor 128 

  1.1.5 OS AIX 

* v rovnakom Multiple shared processor pool DB 
 

    Počet Produkčné prostredie 

12 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.2 Diskový priestor   

  1.2.1 Diskovy priestor TIER 1 256GB 

    Počet Produkčné prostredie 

4 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.2 Diskový priestor   

  1.2.2 Diskovy priestor TIER 2 1000GB 

    Počet Produkčné prostredie 

2 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.2 Diskový priestor   

  1.2.2 Diskovy priestor TIER 2 256GB 

    Počet Testovacie prostredie 

4 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.2 Diskový priestor   

  1.2.2 Diskovy priestor TIER 2 1000GB 

    Počet Testovacie prostredie 

2 Služby IaaS vládneho cloudu 
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ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.2 Diskový priestor   

  1.2.2 Diskovy priestor TIER 2 256GB 

    Počet Intergačné prostredie 

6 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.2 Diskový priestor   

  1.2.2 Diskovy priestor TIER 2 1000GB 

    Počet Intergačné prostredie 

2 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.2 Diskový priestor   

  1.2.2 Diskovy priestor TIER 2 100GB 

    Počet Školiace prostredie 

4 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.2 Diskový priestor   

  1.2.2 Diskovy priestor TIER 2 100GB 

    Počet Školiace prostredie 

2 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.2 Diskový priestor   

  1.2.2 Diskovy priestor TIER 2 100GB 

    

1 

Služby IaaS vládneho cloudu 

ID Parametre služby Zvolená hodnota 

1.3 
Pripojenie do specifickej 
siete 

  

  1.3.1 Pripojenie siete GOVNET 

4.2. Príloha č.2 – Tabuľka 2 Riziká projektu 

 

Popis rizika Pravdepodobnosť Dopad Preventívne opatrenie 

Problém s dostatkom 
výpočtových zdrojov vo VC 

Nízka Rozbeh IS v oklieštenej 
konfigurácii, znížený 
výkon IS 

Predbežná alokácia 
výpočtových zdrojov 
v dostatočnom predstihu. 
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Popis rizika Pravdepodobnosť Dopad Preventívne opatrenie 

Operatívne riešenie 
nedostatku zdrojov 
v dostatočnom predstihu. 

Problém s dostupnosťou 
a spoľahlivosťou 
výpočtových zdrojov vo VC 

Nízka Časté výpadky 
dostupnosti IS 

Návrh redundantnej 
architektúry IS – už je 
tak spracovaný. 

Prieťahy s migráciou IS  Nízka Predĺženie migračnej 
fázy projektu 

Dôkladná príprava 
projektového plánu. 
Zakontrahovanie 
expertov s praktickými 
skúsenosťami 
z podobných migračných 
projektov. 

Neexistencia aplikačnej 
podpory 

Stredné riziko Dosah na nábeh po 
migrácii 

Počas migrácie by mala 
byť vyčlenená buď interná 
alebo zazmluvnená 
externá aplikačná 
podpora. 

Plánovaná služba 
poskytovateľa nebude 
pripravená načas 

Nízke Malé zvýšenie prácnosti V prípade, že nebude 
dostupná služby HSM as 
a service bude zmenené 
riešenie na softvérové 
HSM 

 

 

4.3. Príloha č.3 – Tabuľka 11 Zoznam informačných systémov 

 

IS určený na migráciu v rámci tejto štúdie MetaIS kód 

Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ) isvs_278 

 

Predmetného modulu tejto štúdie sa týkajú aplikačné služby 

 

4.4. Príloha č.4 – Tabuľka 16  Harmonogram projektu 

Názov úlohy Trvanie Začiatok Dokončenie 

Migrácia Informačného systému služieb zamestnanosti - 
Modul Hlavný systém 

282 dni 1.10.2020 29.10.2021 

   Začiatok projektu 0 dni 1.10.2020 1.10.2020 

   Projektové riadenie 282 dni 1.10.2020 29.10.2021 

      Vytvorenie projektového tímu na strane Dodávateľa 3 dni 1.10.2020 5.10.2020 

Aplikačná služba Kód

Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie as_58040

Podanie žiadosti o priznanie postavenia sociálneho podniku sluzba_is_48743

Poskytnutie informácie o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie sluzba_is_953

Poskytnutie informácie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie sluzba_is_954
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      Vytvorenie projektového tímu na strane MPSVR/UPSVR 3 dni 1.10.2020 5.10.2020 

      Koordinačné stretnutie 1 deň 6.10.2020 6.10.2020 

      Vytvorenie Projektového plánu 2 dni 7.10.2020 8.10.2020 

      Pripomienkovanie Projektového plánu 2 dni 9.10.2020 12.10.2020 

      Schválenie projektového plánu 0 dni 12.10.2020 12.10.2020 

      Kick off 1 deň 13.10.2020 13.10.2020 

      Kontrolné stretnutia 251 dni 28.10.2020 13.10.2021 

      Kick out 1 deň 29.10.2021 29.10.2021 

   Migrácia ISSZ - Spoločné komponenty 62 dni 16.10.2020 11.1.2021 

      Detailný návrh migrácie spoločných komponentov 17 dni 16.10.2020 9.11.2020 

      Vytvorenie IaaS pre spoločné komponenty 15 dni 10.11.2020 30.11.2020 

      Implementácia spoločných komponentov 10 dni 1.12.2020 14.12.2020 

      Migrácia spoločných komponentov 20 dni 15.12.2020 11.1.2021 

   Migrácia ISSZ - Modul Hlavný systém 267,5 dni 19.10.2020 27.10.2021 

      Detailný návrh migrácie - 1 iterácia 30 dni 19.10.2020 27.11.2020 

      Migrácia testovacieho prostredia 65 dni 30.11.2020 26.2.2021 

      Detailný návrh migrácie - 2 iterácia 7 dni 1.3.2021 9.3.2021 

      Migrácia školiaceho prostredia 55 dni 10.3.2021 25.5.2021 

      Detailný návrh migrácie - 3 iterácia 5 dni 1.3.2021 5.3.2021 

      Migrácia integračného prostredia 68 dni 8.3.2021 9.6.2021 

      Detailný návrh migrácie - 4 iterácia 5 dni 10.6.2021 16.6.2021 

      Migrácia produkčného prostredia 94,5 dni 17.6.2021 27.10.2021 

   Ukončenie projektu 0 dni 29.10.2021 29.10.2021 

 


