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[bookmark: _Toc522111645][bookmark: _Toc19837426]Základné informácie
Informačný systém služieb zamestnanosti (ďalej len ISSZ) je agendový systém Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republika (ďalej len MPSVR). Opiera sa o zákon 5/2004 zbierky zákon a neskorších úprav. Pozostáva zo 4 samostatných modulov: samotný Hlavný systém pre prácu interných zamestnancov (napr. na úradoch práce), Externé moduly pre občanov a právnické subjekty, Integrácie na interné a externé systémy a Dátový sklad. 
Všetky moduly majú produkčné a testovacie prostredia. Okrem Dátového skladu majú aj integračné a školiace prostredia. Všetky prostredia sú prevádzkované u externého dodávateľa v zmysle platnej zmluvy  27241/2017 8950/2017-M_OIKT.
S cieľom lepšie oddeliť tieto moduly, vykonať v nich partikulárne zlepšenia a aktualizácie, a z dôvodu náročnosti migrácie je pre migráciu každého modulu vypracovaná samostatná štúdia uskutočniteľnosti a predpokladá sa, že aj realizácia bude formou samostatných 4 projektov.
Tento dokument popisuje migráciu modulu Hlavný systém. 
[bookmark: _Toc19837442]Tabuľka 1: Základné informácie - zhrnutie
	Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy

	Výzva č. OPII-2019/7/7-DOP - Migrácia ISVS do IaaS

	Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia

	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je žiadateľom ako orgán štátnej správy v zmysle výzvy č. OPII-2019/7/7-DOP- Migrácia ISVS do IaaS

	Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII
	7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu
7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

	Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu
	 731.683,- EUR s DPH


[bookmark: _Toc522111646][bookmark: _Toc19837427]Prehľad
Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ) bol daný do prevádzky v roku 2011. ISSZ poskytuje služby zamestnanosti (§11 zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov), evidenciu kontrol plnenia úloh štátnej správy a úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy. Proces evidencie, žiadostí a sprostredkovania zamestnania. Aktívna politika trhu práce, agenda cudzincov, informačno-poradenské služby, kontroly, odborné poradenské služby, pracovné sily, povolenia, informačné karty, modré karty, voľné pracovné miesta, evidencia uchádzačov o zamestnanie, agentúra podporovaného zamestnávania, agentúry dočasného zamestnávania, sprostredkovatelia za úhradu, sociálne podniky, chránené dielne a pracoviská, preventívne poradenstvo, hromadné prepúšťania, burzy prác a informácií. 
[bookmark: _Toc522111647][bookmark: _Toc19837428]Dôvod
ISSZ je prevádzkované na rôzne starých a rôzne výkonných zariadeniach umiestnených v externom dátovom centre. MPSVR platí ročný poplatok za ich umiestnenie, pripojenie, opravy a prevádzku. Minimálne z tohto dôvodu je ISSZ dobrým kandidátom na migráciu do Vládneho cloudu (VC).
Celková ekonomická výhodnosť je bližšie popísaná v ďalších kapitolách tejto štúdie ako aj stratégia Ministerstva postupne presunúť do VC všetky migrovateľné IS v súlade so zámermi vlády Slovenskej republiky týkajúcich sa centralizácie IKT.
Na základe uznesenia vlády SR č. 247/2014 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MFSR) Metodické usmernenie č. MF/020304/2014-1721 na spracovanie analýzy stavu a potrieb informačno-komunikačných technológií a na spracovanie harmonogramu migrácie informačno-komunikačných technológií jednotlivých rezortov do Dátového centra štátu. Cieľom MPSVR je do roku 2022 centralizovať prevádzku informačných systémov do Vládneho cloudu. 
[bookmark: _Toc522111648][bookmark: _Toc19837429]Rozsah
Zoznam migrovaných ISVS
[bookmark: _Toc19837443]Tabuľka 2: Zoznam migrovaných ISVS
	Názov informačného systému
	Modul
	Kód v MetaIS

	Volebný informačný systém 
	Hlavný systém
	isvs_5833


Celkovo poskytuje ISSZ 15 základných aplikačných služieb. Predmetného modulu tejto štúdie sa týkajú nasledujúce aplikačné služby:
[bookmark: _Toc19837444]Tabuľka 3: Dotknuté aplikačné služby
	Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
	as_58040

	Podanie žiadosti o priznanie postavenia sociálneho podniku
	sluzba_is_48743

	Poskytnutie informácie o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie
	sluzba_is_953

	Poskytnutie informácie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie
	sluzba_is_954



Rozvoj ISSZ je zachytený v schvaľovanej KRIS, projekt_467.

Migráciou ISSZ do VC:
a) počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
nebude zmenený
b) počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
nebude zmenený
c) dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu
bude zvýšený o MPSVR, UPSVAR a jednotlivé úrady práce.
[bookmark: _Toc19837430]Motivácia
Ako už bolo spomenuté, ISSZ je prevádzkované externým dodávateľom, ktorý poskytuje formou služby aj väčšinu hardvérových prostriedkov. Migráciou do VC ušetrí MPSVR ročne značné finančné prostriedky. Tento prínos je podrobnejšie popísaný v kapitole „Ekonomická analýza“.
MPSVR vlastní 2 diskové polia na ktorých sú uložené produkčné dáta. Tieto polia sú z roku 2015 a najneskôr v roku 2022 ich bude potrebné vymeniť za novšie (z dôvodu výkonu) a väčšie (z dôvodu nárastu kapacity). Migráciou do VC sa MPSVR vyhne týmto investíciám. Tento prínos je podrobnejšie popísaný v kapitole „Ekonomická analýza“.
Súčasná prevádzka infraštruktúry zabezpečuje aj aktualizácie verzií firmvérov, operačných systémov a databáz. MPSVR tento stav pravidelne automatizovane audituje. Napriek tomu je niekoľko technológií použitých v samotnom ISSZ, ktoré technicky je možné aktualizovať, avšak tieto aktualizácie sú o viac ako 1 generáciu, prinášajú zmeny funkcionality a sú podmienené rozsiahlym testovaním funkčnosti ISSZ. Príkladom je ISSZ klient, ktorý je postavený na technológii Java 6. Technologicky je zmena na najnovšiu verziu Java jednoduchá, implikuje však niektoré ďalšie zmeny a nutnosť nanovo otestovať väčšinu funkcionality klienta ISSZ. Pri migrácii dôjde k aktualizácii všetkých takýchto komponentov.
[bookmark: _Toc522111649][bookmark: _Toc19837431]Použité skratky a značky
[bookmark: _Toc19837445]Tabuľka 4: Zoznam skratiek
	POJEM
	VYSVETLENIE

	Ministerstvo, MPSVR
	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky

	UPSVAR
	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

	DC, DC1, DC2
	Dátové centrum, Dátové centrum 1, Dátové centrum 2

	MD
	Človekodeň (Manday)

	IKT
	Informačno–komunikačné technológie

	VC
	Vládny cloud

	IS
	Informačný systém

	IS VS
	Informačný systém verejnej správy

	RSD, IS RSD, RD
	Informačný systém Riadenie sociálnych dávok

	ISSZ, IS SZ, SZ
	Informačný systém služieb zamestnanosti

	DMS, EK 
	Dokument manažment systém, Elektronická podateľňa, Elektronická komunikácia

	SOCNET
	Privátna sieť medzi MPSVR, ÚPSVAR a UPSVR.

	GOVNET
	Privátna sieť prevádzkované pre vládne inštitúcie organizáciou NASES

	NASES
	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

	WAS
	IBM WebSphere Application Server

	WASND
	IBM WebSphere Application Server Network Deployment

	NFP
	Nenávratný finančný príspevok

	CKO
	Centrálny Koordinačný orgán

	EÚ
	Európska únia

	SR
	Slovenská republika

	OPII
	Operačný Program Integrovaná Infraštruktúra

	OPEVS
	Operačný Program Efektívna Verejná Správa

	KPI
	Key Performane Indicator

	Aplikačný modul
	ucelená funkčná časť, z ktorej sa skladá IS v rámci danej organizácie

	SW produkt
	balíkový software potrebný pre funkčnosť Aplikačného modulu

	Aplikácia
	riešenie vytvárané na mieru

	HW
	hardware

	IS
	informačný systém

	ŠU
	Štúdia uskutočniteľnosti

	NKIVS
	Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

	ÚPPVII
	Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

	TCO
	Celkové náklady z vlastníctva (Total Cost Ownership)

	CBA
	Cost-benefit analysis - analýza nákladov a prínosov

	CAPEX
	Kapitálové výdavky

	OPEX
	Prevádzkové výdavky



[bookmark: _Toc522111650][bookmark: _Toc19837432]Manažérske zhrnutie
Informačný systém služieb zamestnanosti je agendový systém, ktorý je v prevádzke 7 rokov a ktorého požiadavky na systémové zdroje postupne narastajú. Je prevádzkovaný u externého dodávateľa s minimom infraštruktúry (servery, diskové polia) vo vlastníctve MPSVR. Jeho prevádzka sa čiastočne podobá prevádzke Vládneho cloudu, navyše je postavená na podobných technológiách. V posledných 2 rokoch bolo s cieľom čo najviac priblížiť jeho fungovanie požiadavkám Vládneho cloudu, zrealizovaných niekoľko technických úprav.
Základom celého riešenia je modul Hlavný systém, poskytujúci služby zamestnancom úradov práce a občanom na týchto úradoch. Druhý modul je portálové riešenie pre poskytovanie služieb občanom a právnickým subjektom cez internet. Obe tieto časti komunikujú na externé služby cez sieť webových rozhraní, ktoré tvoria samostatný modul rozhraní. Posledným modulom je Dátový sklad a štatistiky pre podporu rozhodovania.
Postupným budovaním vznikol jeden vnútorne prepojený informačný systém, pri budovaní ktorého bola snaha dodržiavať všetky zásady modernej aplikačnej architektúry. Napriek tomu sú dnes tieto 4 moduly na niektorých vrstvách spojené, tzn. nie je možné ich od seba oddeliť do samostatne fungujúcich celkov. MPSVR preto okrem primárneho cieľa presunúť prevádzku ISSZ do VC chce v rámci tohto presunu zrealizovať aj striktné oddelenú modulárnosť ISSZ. Toto je dôvodom, prečo sú vypracované 4 samostatné štúdie uskutočniteľnosti, pričom každá z nich popisuje migráciu iného modulu.
Prevádzka, vrátane väčšiny hardvérových prostriedkov, ja zabezpečená externým dodávateľom v externých dátových centrách. MPSVR je vlastníkom licencií používaných štandardných softvérov. Od uvedenia do prevádzky došlo k minimálnemu posilneniu kapacít a výkonu a preto sa očakávam zdraženie prevádzky. Migráciou do VC ušetrí MPSVR signifikantné prevádzkové prostriedky.
MPSVR zároveň deklaruje nasledujúce skutočnosti:
· ISSZ sa svojou funkcionalitou neprekrýva so žiadnym iným IS, na ktorý sa plánuje alebo prebieha čerpanie finančných zdrojov formou nenávratného finančného príspevku.
· ISSZ sa svojou funkcionalitou neprekrýva s funkcionalitou žiadneho z plánovaných centrálnych komponentov Centrálneho ekonomického systému.
Plánované výdavky sú len na služby spojené s migráciou ISSZ do VC.
[bookmark: _Toc19837433]Popis budúceho stavu
[bookmark: _Toc19837434]Architektúra
Plánovaná aplikačná architektúra
Aplikačná architektúra bude migráciou nezmenená. Znázornenie modulov ISSZ je na nasledujúcom obrázku:
[image: ]
[bookmark: _Toc19837446]Obrázok 1: Moduly ISSZ

Táto štúdia sa zaoberá migráciou Hlavného systému. K nemu radíme aj 2 menšie podporné moduly, Podpora užívateľom a Bezpečnosť. Podrobnejšie členenie je vidieť na nasledovnom obrázku:
[image: ]
[bookmark: _Toc19837447]Obrázok 2: Migrované oblasti Hlavného systému

Hlavný systém tvorí jadro systému služieb zamestnanosti a integruje nasledujúce podmoduly / oblasti:
· Služby zamestnanosti
· Kontrolné a riadiace činnosti 
· Manažment klienta
· Organizačná štruktúra
· Podporné moduly
· Procesná metodika
· Online help
· Manažment identít
· Používateľské práva
 
Táto štúdia uskutočniteľnosti pojednáva o migrácii Hlavného systému. Jeho aplikačná architektúra bude migráciou do Vládneho cloudu nezmenená.
Migrované moduly sú nasadené a používané v produkčnom, integračnom, školiacom a aj testovacom prostredí. V takomto režime bude pokračované aj pri prevádzke z VC.
Plánovaná technologická architektúra 
V technologickej architektúre sa neplánujú zásadnejšie zmeny. Plánuje sa, že počas migrácie dôjde k aktualizácií softvérových komponentov na verzie aktuálne v čas migrácie. Plánuje sa, že finálna verzia bude tá, ktorá bude použitá pre migráciu integračného prostredia. V tomto prostredí, ktoré je výkonnostne rovnaké produkčnému budú realizované najväčšie aplikačné testy. Pokiaľ budú verzie niektorých softvérov v prostrediach, ktoré budú vytvorené skôr (testovacie, 
školiace), tieto budú v rámci migrácie produkčného prostredia dotiahnuté na rovnakú verziu.
Cloudové služby a ich zdroje, potrebné na migráciu sú popísané v kapitole „Príloha č.1 – Tabuľka 1 Zoznam zvolených cloudových služieb“. 
Celá centrálna infraštruktúra je dnes umiestnená v externom dátovom centre. Je primárnou a záložnou linkou pripojená priamo do siete SOCNET. Štandardná priepustnosť je 300Mbps. Vyústenie na internet je urobené cez sieť GOVNET (zo siete SOCNET). Cez túto sieť je možná aj komunikácia medzi ISSZ vo Vládnom cloude a koncovými zariadeniami v sieti SOCNET.
ISSZ je štandardný 3-vrstvová aplikácia, pozostávajúca z webovej, aplikačnej a databázovej vrstvy. Všetky integrácie na externé systémy a interný systémy MPSVR sú zrealizované cez samostatné webové rozhrania.
Pred rokom bolo zrealizovaná striktná segmentácia sietí a zavedené prístupové zoznamy na prestup medzi segmentmi. Vďaka tomu je možné preniesť konfiguráciu do VC a zrealizovať rovnaké oddelenie sietí.
V súčasnom prostredí sa používa F5 BIG-IP loadbalancer. Rovnaký systém je používaný aj vo VC a po sprístupnení kontextu bude možné preniesť konfigurácie. 
MPSVR je vlastníkom licencií štandardného softvéru používaného v ISSZ. Súčasná prevádzka je na rovnakých virtualizačných platformách ako využíva VC.  MPSVR si je vedomé technologických možností a obmedzení použitej virtualizačnej platformy a dopadov, ktoré majú vplyv na spôsob licencovania použitého softvéru.
Pre správne fungovanie ISSZ vo VC je potrebné realizovanie kompletnej novej inštalácie do VC. Požiadavky na prostriedky VC sú popísané v kapitole „Príloha č.1 – Tabuľka 1 Zoznam zvolených cloudových služieb“.  
Plánovaná bezpečnostná architektúra
V tejto kapitole sú popísané spôsoby riešenia bezpečnosti v kontexte nasledujúcich právnych predpisov:
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
ISSZ je v súlade s ustanoveniami zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy vo všetkých oblastiach, ktoré sú pre tento IS relevantné.
Rovnako to platí aj pre výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. FIS SOFIA spĺňa všetky štandardy definované v tomto výnose, ktoré sú relevantné pre cieľové skupiny používateľov IS.
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Ministerstvo ako prevádzkovateľ základnej služby plní všetky povinnosti, ktoré mu v kontexte tohto zákona prislúchajú v súlade s paragrafom 19, bod 1 až 8. Pod pojmom základná služba sa v súlade s paragrafom 3, bod k) odsek 2 rozumie informačný systém verejnej správy, v tomto prípade ISSZ.
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (GDPR).
Osobné údaje sú v rámci ISSZ spracovávané  plne v súlade s ustanoveniami Zákona č. 122/2013 Z.z. 
[bookmark: _Toc19837435]Prevádzka
Prevádzka infraštruktúry pre ISSZ, vrátane prevádzky štandardného softvéru, je zabezpečená zmluvou o poskytovaní služieb 27241/2017 8950/2017-M_OIKT, https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3002715&l=sk
Aplikačná podpora ISSZ je zabezpečená zmluvou o poskytovaní technickej podpory 8669/2019-M_OIKT 33320/2019, https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4092102&l=sk
[bookmark: _Ref19829714][bookmark: _Toc19837436]Ekonomická analýza
Súčasťou ekonomickej analýzy je výpočet varianty v stave as-is a to-be po migrácií do VC.
Variant „as-is“:
· Na CAPEX strane TCO analýzy je počítané s komplexnou obnovou hardvéru v roku 2022, tzn. po 9 rokoch prevádzky. 
· Na strane OPEX výdavkov sú výdavky spočítané podľa aktuálnych platných zmlúv.
· Do výdavkov boli zahrnuté len tie, ktoré sú ovplyvnené migráciou do VC, tzn. len výdavky na servis hardvéru, jeho umiestnenie a pod.
· TCO je počítané na obdobie 10 rokov.
· Celková hodnota tohto variantu je vypočítaná na sumu 1 163 847 EUR s DPH.
Variant „to-be“:
· Na strane OPEX sú výdavky spočítané podľa aktuálnych platných zmlúv a taktiež výdavky na migráciu do VC.
· Do výdavkov boli zahrnuté len tie, ktoré sú ovplyvnené migráciou do VC, tzn. len výdavky na servis hardvéru, jeho umiestnenie a pod.
· Celková hodnota tohto variantu je vypočítaná na sumu 731 683 EUR s DPH.
[bookmark: _GoBack]Rozdiel medzi oboma variantmi činí 432 164 EUR s DPH v prospech migrácie do VC. Tento rozdiel je daný rozdielom potrebných investícií do hardvéru a servisných služieb pri súčasnom modely prevádzky.
[bookmark: _Toc19837437]Prílohy
[bookmark: _Ref5661228][bookmark: _Toc19837438]Príloha č.1 – Tabuľka 1 Zoznam zvolených cloudových služieb
	Počet
	Produkčné prostredie - J2EE

	5
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.1
	Virtuálny server
	 

	 
	1.1.1
	Architektúra
	RISC

	 
	1.1.2
	Počet VCPU
	4*

	 
	1.1.3
	Veľkosť RAM
	32

	 
	1.1.4
	Systémový diskový priestor
	80

	 
	1.1.5
	OS
	AIX

	* v rovnakom Multiple shared processor pool J2EE
	

	
	
	
	

	Počet
	Testovacie prostredie - J2EE

	3
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.1
	Virtuálny server
	 

	 
	1.1.1
	Architektúra
	RISC

	 
	1.1.2
	Počet VCPU
	2*

	 
	1.1.3
	Veľkosť RAM
	64

	 
	1.1.4
	Systémový diskový priestor
	150

	 
	1.1.5
	OS
	AIX

	* v rovnakom Multiple shared processor pool J2EE
	

	
	
	
	

	Počet
	Integračné prostredie - J2EE

	3
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.1
	Virtuálny server
	 

	 
	1.1.1
	Architektúra
	RISC

	 
	1.1.2
	Počet VCPU
	2*

	 
	1.1.3
	Veľkosť RAM
	32

	 
	1.1.4
	Systémový diskový priestor
	80

	 
	1.1.5
	OS
	AIX

	* v rovnakom Multiple shared processor pool  J2EE
	

	
	
	
	

	Počet
	Školiace prostredie - J2EE

	3
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.1
	Virtuálny server
	 

	 
	1.1.1
	Architektúra
	RISC

	 
	1.1.2
	Počet VCPU
	2*

	 
	1.1.3
	Veľkosť RAM
	16

	 
	1.1.4
	Systémový diskový priestor
	80

	 
	1.1.5
	OS
	AIX

	* v rovnakom Multiple shared processor pool J2EE
	

	
	
	
	

	Počet
	Produkčné prostredie - WEB

	2
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.1
	Virtuálny server
	 

	 
	1.1.1
	Architektúra
	RISC

	 
	1.1.2
	Počet VCPU
	2*

	 
	1.1.3
	Veľkosť RAM
	8

	 
	1.1.4
	Systémový diskový priestor
	40

	 
	1.1.5
	OS
	AIX

	
	
	
	

	Počet
	Testovacie prostredie - WEB

	2
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.1
	Virtuálny server
	 

	 
	1.1.1
	Architektúra
	RISC

	 
	1.1.2
	Počet VCPU
	2*

	 
	1.1.3
	Veľkosť RAM
	8

	 
	1.1.4
	Systémový diskový priestor
	40

	 
	1.1.5
	OS
	AIX

	
	
	
	

	Počet
	Integračné prostredie - WEB

	2
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.1
	Virtuálny server
	 

	 
	1.1.1
	Architektúra
	RISC

	 
	1.1.2
	Počet VCPU
	2*

	 
	1.1.3
	Veľkosť RAM
	8

	 
	1.1.4
	Systémový diskový priestor
	40

	 
	1.1.5
	OS
	AIX

	
	
	
	

	Počet
	Školiace prostredie - WEB

	2
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.1
	Virtuálny server
	 

	 
	1.1.1
	Architektúra
	RISC

	 
	1.1.2
	Počet VCPU
	2*

	 
	1.1.3
	Veľkosť RAM
	8

	 
	1.1.4
	Systémový diskový priestor
	40

	 
	1.1.5
	OS
	AIX

	
	
	
	

	Počet
	Produkčné prostredie - DB

	2
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.1
	Virtuálny server
	 

	 
	1.1.1
	Architektúra
	RISC

	 
	1.1.2
	Počet VCPU
	4*

	 
	1.1.3
	Veľkosť RAM
	64

	 
	1.1.4
	Systémový diskový priestor
	128

	 
	1.1.5
	OS
	AIX

	* v rovnakom Multiple shared processor pool DB
	

	
	
	
	

	Počet
	Testovacie+J84 prostredie - DB

	2
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.1
	Virtuálny server
	 

	 
	1.1.1
	Architektúra
	RISC

	 
	1.1.2
	Počet VCPU
	2*

	 
	1.1.3
	Veľkosť RAM
	32

	 
	1.1.4
	Systémový diskový priestor
	128

	 
	1.1.5
	OS
	AIX

	* v rovnakom Multiple shared processor pool DB
	

	
	
	
	

	Počet
	Integračné prostredie - DB

	2
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.1
	Virtuálny server
	 

	 
	1.1.1
	Architektúra
	RISC

	 
	1.1.2
	Počet VCPU
	2*

	 
	1.1.3
	Veľkosť RAM
	32

	 
	1.1.4
	Systémový diskový priestor
	128

	 
	1.1.5
	OS
	AIX

	* v rovnakom Multiple shared processor pool DB
	

	
	
	
	

	Počet
	Školiace prostredie - DB

	2
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.1
	Virtuálny server
	 

	 
	1.1.1
	Architektúra
	RISC

	 
	1.1.2
	Počet VCPU
	4*

	 
	1.1.3
	Veľkosť RAM
	64

	 
	1.1.4
	Systémový diskový priestor
	128

	 
	1.1.5
	OS
	AIX

	* v rovnakom Multiple shared processor pool DB
	

	
	
	
	

	Počet
	Produkčné prostredie

	12
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.2
	Diskový priestor
	 

	 
	1.2.1
	Diskovy priestor TIER 1
	256GB

	
	
	
	

	Počet
	Produkčné prostredie

	4
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.2
	Diskový priestor
	 

	 
	1.2.2
	Diskovy priestor TIER 2
	1000GB

	
	
	
	

	Počet
	Produkčné prostredie

	2
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.2
	Diskový priestor
	 

	 
	1.2.2
	Diskovy priestor TIER 2
	256GB

	
	
	
	

	Počet
	Testovacie prostredie

	4
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.2
	Diskový priestor
	 

	 
	1.2.2
	Diskovy priestor TIER 2
	1000GB

	
	
	
	

	Počet
	Testovacie prostredie

	2
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.2
	Diskový priestor
	 

	 
	1.2.2
	Diskovy priestor TIER 2
	256GB

	
	
	
	

	Počet
	Intergačné prostredie

	6
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.2
	Diskový priestor
	 

	 
	1.2.2
	Diskovy priestor TIER 2
	1000GB

	
	
	
	

	Počet
	Intergačné prostredie

	2
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.2
	Diskový priestor
	 

	 
	1.2.2
	Diskovy priestor TIER 2
	100GB

	
	
	
	

	Počet
	Školiace prostredie

	4
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.2
	Diskový priestor
	 

	 
	1.2.2
	Diskovy priestor TIER 2
	100GB

	
	
	
	

	Počet
	Školiace prostredie

	2
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.2
	Diskový priestor
	 

	 
	1.2.2
	Diskovy priestor TIER 2
	100GB

	
	
	
	

	1
	Služby IaaS vládneho cloudu

	
	ID
	Parametre služby
	Zvolená hodnota

	
	1.3
	Pripojenie do specifickej siete
	 

	 
	1.3.1
	Pripojenie siete
	GOVNET


[bookmark: _Toc19837439]Príloha č.2 – Tabuľka 2 Riziká projektu

	Popis rizika
	Pravdepodobnosť
	Dopad
	Preventívne opatrenie

	Problém s dostatkom výpočtových zdrojov vo VC
	Nízka
	Rozbeh IS v oklieštenej konfigurácii, znížený výkon IS
	Predbežná alokácia výpočtových zdrojov v dostatočnom predstihu. Operatívne riešenie nedostatku zdrojov v dostatočnom predstihu.

	Problém s dostupnosťou a spoľahlivosťou výpočtových zdrojov vo VC
	Nízka
	Časté výpadky dostupnosti IS
	Návrh redundantnej architektúry IS – už je tak spracovaný.

	Prieťahy s migráciou IS 
	Nízka
	Predĺženie migračnej fázy projektu
	Dôkladná príprava projektového plánu. Zakontrahovanie expertov s praktickými skúsenosťami z podobných migračných projektov.

	Neexistencia aplikačnej podpory
	Stredné riziko
	Dosah na nábeh po migrácii
	Počas migrácie by mala byť vyčlenená buď interná alebo zazmluvnená externá aplikačná podpora.

	Plánovaná služba poskytovateľa nebude pripravená načas
	Nízke
	Malé zvýšenie prácnosti
	V prípade, že nebude dostupná služby HSM as a service bude zmenené riešenie na softvérové HSM




[bookmark: _Toc19837440]Príloha č.3 – Tabuľka 11 Zoznam informačných systémov

	IS určený na migráciu v rámci tejto štúdie
	MetaIS kód

	Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ)
	isvs_278



Predmetného modulu tejto štúdie sa týkajú aplikačné služby
[image: ]
[bookmark: _Toc19837441]Príloha č.4 – Tabuľka 16  Harmonogram projektu
	Názov úlohy
	Trvanie
	Začiatok
	Dokončenie

	Migrácia Informačného systému služieb zamestnanosti - Modul Hlavný systém
	282 dni
	1.10.2020
	29.10.2021

	   Začiatok projektu
	0 dni
	1.10.2020
	1.10.2020

	   Projektové riadenie
	282 dni
	1.10.2020
	29.10.2021

	      Vytvorenie projektového tímu na strane Dodávateľa
	3 dni
	1.10.2020
	5.10.2020

	      Vytvorenie projektového tímu na strane MPSVR/UPSVR
	3 dni
	1.10.2020
	5.10.2020

	      Koordinačné stretnutie
	1 deň
	6.10.2020
	6.10.2020

	      Vytvorenie Projektového plánu
	2 dni
	7.10.2020
	8.10.2020

	      Pripomienkovanie Projektového plánu
	2 dni
	9.10.2020
	12.10.2020

	      Schválenie projektového plánu
	0 dni
	12.10.2020
	12.10.2020

	      Kick off
	1 deň
	13.10.2020
	13.10.2020

	      Kontrolné stretnutia
	251 dni
	28.10.2020
	13.10.2021

	      Kick out
	1 deň
	29.10.2021
	29.10.2021

	   Migrácia ISSZ - Spoločné komponenty
	62 dni
	16.10.2020
	11.1.2021

	      Detailný návrh migrácie spoločných komponentov
	17 dni
	16.10.2020
	9.11.2020

	      Vytvorenie IaaS pre spoločné komponenty
	15 dni
	10.11.2020
	30.11.2020

	      Implementácia spoločných komponentov
	10 dni
	1.12.2020
	14.12.2020

	      Migrácia spoločných komponentov
	20 dni
	15.12.2020
	11.1.2021

	   Migrácia ISSZ - Modul Hlavný systém
	267,5 dni
	19.10.2020
	27.10.2021

	      Detailný návrh migrácie - 1 iterácia
	30 dni
	19.10.2020
	27.11.2020

	      Migrácia testovacieho prostredia
	65 dni
	30.11.2020
	26.2.2021

	      Detailný návrh migrácie - 2 iterácia
	7 dni
	1.3.2021
	9.3.2021

	      Migrácia školiaceho prostredia
	55 dni
	10.3.2021
	25.5.2021

	      Detailný návrh migrácie - 3 iterácia
	5 dni
	1.3.2021
	5.3.2021

	      Migrácia integračného prostredia
	68 dni
	8.3.2021
	9.6.2021

	      Detailný návrh migrácie - 4 iterácia
	5 dni
	10.6.2021
	16.6.2021

	      Migrácia produkčného prostredia
	94,5 dni
	17.6.2021
	27.10.2021

	   Ukončenie projektu
	0 dni
	29.10.2021
	29.10.2021
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